

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

за извършване на строително-ремонтни дейности, сключен на 06.11.2019 г. за изпълнение на строително-ремонтни работи по сградния фонд на УМБАЛ – Пловдив АД - ремонт на детско отделение, блок А, ет. 14

Днес, 03.12.2019, година, в гр. Пловдив,

„УМБАЛ – ПЛОВДИВ” АД, ЕИК:115532049, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „България” №234, представлявано от д-р Аргир Василев Аргиров – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост ”Възложител”, от една страна

и

ЕТ “АС – СТРОЙ – Янко Славчев”, ЕИК:131204831, със седалище и адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. Христо Максимов №29, представлявано от Янко Щервов Славчев, в качеството си на физическо лице търговец, наричан по-долу за краткост ”Изпълнител”, от друга страна,

се споразумяха за сключване на допълнително споразумение към договор сключен на 06.11.2019 г. за изпълнение на строително-ремонтни работи по сградния фонд на УМБАЛ – Пловдив АД - ремонт на детско отделение, блок А, ет. 14, предвид настъпване на следните обстоятелства:

- Възникнала е необходимост от изпълнение на допълнителни дейности, които не са включени в количествено-стойностната сметка, но са задължителни за завършване на строително-ремонтните работи, а именно: направа и полагане на первази от гранитогрес, доставка и монтаж на ключове и контакти, доставка и монтаж на плафони, доставка и полагане на кабел в канал и демонтаж на стари осветителни тела, подробно описани в приложение към настоящия анекс.

- Описаните по-горе допълнителните дейности не водят до промяна в предмета на поръчката.

С оглед гореописаното, спазвайки нормите на Закона за обществените поръчки, че в документацията за обществената поръчка и в чл. 39, ал. 2, 3 и 4 от проекта на договора с ясни, точни и недвусмислени клаузи са посочени условията, при които ще бъдат възложени допълнителни необходими дейности в срока на изпълнение на договора, предвид че същите не са включени в количествено-стойностната сметка, но са задължителни за завършване на ремонтните работи и не водят до промяна в предмета на поръчката то на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки се сключва настоящето допълнително споразумение към договора, с което се възлагат като предвидена опция допълнително необходими дейности на обща стойност до 5 500 лв. без ДДС.

Това допълнително споразумение се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от споразумението са - описание на допълнително възложените строително-ремонтни работи и анализни цени към тях.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

д-р Аргир Аргиров

Изпълнителен директор
на УМБАЛ – Пловдив АД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Янко Славчев

Управител



Приложение към допълнително споразумение

	Нови дейности, които ги няма в договора за детско отделение*	ед. Мярка	количество	Ед.цена /лв/ безДДС	Обща цена /лв/ без ДДС
1	Первази от гранитогрес	м1	200,00	10,20	2040,00
2	Доставка и монтаж ключове и контакти	бр.	96,00	15,20	1459,20
3	Доставка и монтаж плафони	бр.	44,00	41,20	1812,80
4	Полагане кабел в канал	м1	10,00	11,80	118,00
5	Демонтаж кв лампи	бр.	11,00	6,00	66,00
	Общо лева без ДДС:				5496,00